

## ინფორმაცია 2013 წლის „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ მიმდინარეობის შესახებ

იმერეთის რეგიონი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი

№	ტერიტორიული ორგანო	სოფელი	გამოყოფილი თანხა (ლარი)	პროექტების დასახელება	სამუშაოს შემუშავების მდგომარეობა (1-არ დაწყებული; 2-დაწყებული)	სამუშაოს შემსრულებელი	სამუშაოს დაწყების თარიღი	სამუშაოს დასრულების თარიღი
1	დაბა ხარაგაული	პატარა ხარაგაული	10 000	სანიაღვრე არხის შეკეთება	3	ი.მ.ბესარიონ კაციტაძე	16 ივლისი	30 აგვისტო
2	დაბა ხარაგაული	პატარა ხარაგაული	3 500	წყლის სისტემის შეკეთება	3	ი.მ.ზაზა კაციტაძე	9 ოქტომბერი	20 ოქტომბერი
3	დაბა ხარაგაული	პატარა ხარაგაული	2 000	მრავალბინიანი ეზოს შემოღობვა	3	ი.მ.ბესარიონ კაციტაძე	22 ივლისი	30 აგვისტო
4	დაბა ხარაგაული	პატარა ხარაგაული	1 000	გარე განათება	3	ი.მ.ბესარიონ კაციტაძე	9 აგვისტო	10 სექტემბერი
5	დაბა ხარაგაული	პატარა ხარაგაული	7 824	კანალიზაციის სისტემის შეკეთება	3	ი.მ.ბესარიონ კაციტაძე	16 ივლისი	30 აგვისტო
6	დაბა ხარაგაული	პატარა ხარაგაული	2 000	დასასვენებელი სკვერის შეკეთება	3	ი.მ.ბესარიონ კაციტაძე	16 ივლისი	30 აგვისტო
7	ბაზალეთი	ბაზალეთი	6 000	გზის შეკეთება 3კმ	3	ი.მ. მიხეილ დეკანოსიძე	26 ივნისი	20 ივლისი
8	ბაზალეთი	ბაზალეთი	1 000	წყლის სისტემის შეკეთება	3	ი.მ. გიორგი გლუნჩაძე	ნაგვისტო	5 ოქტომბერი
9	ბაზალეთი	ბაზალეთი	1 531	ამბულატორიის შემოღობვა	3	შ.პ.ს. ლუქსი	15 ივლისი	30 აგვისტო
10	ბაზალეთი	ბაზალეთი	500	კლუბის რემონტისათვის	3	შ.პ.ს. ლუქსი	15 ივლისი	30 აგვისტო
13	ბაზალეთი	ბაზალეთი	500	სასაფლაოს ნაგებობის შეკეთება	3	შ.პ.ს. ლუქსი	15 ივლისი	30 აგვისტო
14	ბაზალეთი	ღარიხევი	2 500	გზის შეკეთება 3კმ	3	ი.მ. მიხეილ დეკანოსიძე	26 ივნისი	20 ივლისი
15	ბაზალეთი	ღარიხევი	500	წყლის სისტემის შეკეთება	3	ი.მ. გიორგი გლუნჩაძე	ნაგვისტო	5 ოქტომბერი
16	ბაზალეთი	ღარიხევი	700	კლუბის რემონტი	3	შ.პ.ს. ლუქსი	15 ივლისი	30 აგვისტო

17	ბაზალეთი	ღარიხევი	764	სასაფლაოს შემოღობვა	3	ი.მ. გიორგი გლუნჩაძე	ნაგვისტო	15სექტემბერი
18	ბაზალეთი	ღარიხევი ქროლი წიფი	7 794	ავტობუსის შექმნა	3	ფ.პ.პაატა ხარხელიშვილი	7აგვისტო	20აგვისტო
19	ბაზალეთი	ქროლი	582	წყლის სისტემის შეკეთება	3	ი.მ. გიორგი გლუნჩაძე	ნაგვისტო	5 ოქტომბერი
20	ბაზალეთი	წიფი	2 700	წყლის სისტემის შეკეთება	3	ი.მ. გიორგი გლუნჩაძე	ნაგვისტო	5 ოქტომბერი
21	ბაზალეთი	წიფი	400	სასაფლაოს შემოღობვა	3	ი.მ. გიორგი გლუნჩაძე	ნაგვისტო	5 ოქტომბერი
22	ბორითი	ბორითი	10 000	სარიტუალო დარბაზის შეკეთება	3	შ.პ.ს. ლუქსიმშენებელი	8აგვისტო	25სექტემბერი
23	ბორითი	ბორითი	4 000	გზების შეკეთება 2.5კმ	3	ი.მ. გიორგი ტყემალაძე	29ივლისი	20აგვისტო
24	ბორითი	ბორითი	1 000	გარე განათება	3	ი.მ. გიორგი დუგლაძე	9აგვისტო	15სექტემბერი
25	ბორითი	ბორითი	2 654	წყლის სისტემის შეკეთება	3	შ.პ.ს. ლუქსიმშენებელი	12აგვისტო	25სექტემბერი
26	ბორითი	საქასრია	11 193	სარიტუალო დარბაზის შეკეთება	3	შ.პ.ს. ლუქსიმშენებელი	8 აგვისტო	25 სექტემბერი
27	ბორითი	საქასრია	3 000	გზის შეკეთება 1კმ	3	ი.მ. გიორგი თხელიძე	31 ივლისი	10 სექტემბერი
28	ბორითი	მაქათუბანი	11 000	სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა	3	შ.პ.ს. ლუქსიმშენებელი	8 აგვისტო	25 სექტემბერი
29	ბორითი	მაქათუბანი	2 840	გზის შეკეთება 1კმ	3	ი.მ. გიორგი ტყემალაძე	12 აგვისტო	10 სექტემბერი
30	ბორითი	უბისა	13 073	სარიტუალო დარბაზის შეკეთება	3	შ.პ.ს. ლუქსი	27 აგვისტო	30 სექტემბერი
31	ბორითი	ერეთა	3 800	ხიდის შეკეთება	3	ი.მ. მურადი ჩარკვიანი	5 აგვისტო	20 სექტემბერი
32	ბორითი	ერეთა	1 000	სარიტუალო დარბაზის შეკეთება	3	შ.პ.ს. ლუქსიმშენებელი	8 აგვისტო	25 სექტემბერი
33	ბორითი	ერეთა	484	წყლის სისტემის	3	შ.პ.ს.	12 აგვისტო	25სექტემბერი

				შეკეთება		ლუქსიმშენებელი		
34	ბორითი	ვაშლევი	3 000	გზის შეკეთება 1კმ	3	ი.მ. გიორგი თხელიძე	31 ივლ;ისი	10 სექტემბერი
35	ბორითი	ვაშლევი	2 000	სასაფლაოს შემოღობვა	3	ი.მ. გიორგი თხელიძე	31 ივლისი	10 სექტემბერი
36	ბორითი	ვაშლევი	611	წყლის სისტემის შეკეთება	3	შ.პ.ს. ლუქსიმშენებელი	12 აგვისტო	25 სექტემბერი
37	ბორითი	კვესრევი	4 000	ბონდის შეკეთება	3	ი,მ, მურადი ჩარკვიანი	5 აგვისტო	20 სექტემბერი
38	ბორითი	კვესრევი	994	სარიტუალო დარბაზის კეთილმოწყობა	3	შ.პ.ს. ლუქსიმშენებელი	8 აგვისტო	25 სექტემბერი
39	ბორითი	ამაშუკეთი	3 000	ბონდის შეკეთება	3	ი,მ, მურადი ჩარკვიანი	5 აგვისტო	20 სექტემბერი
40	ბორითი	ამაშუკეთი	1 800	სეფის შეძენა	3	შ.პ.ს. აია	23აგვისტო	10სექტემბერი
41	ბორითი	ამაშუკეთი	572	წყლის სისტემის შეკეთება	3	შ.პ.ს. ლუქსიმშენებელი	12 აგვისტო	25 სექტემბერი
42	ვარძია	ვარძია	10 000	სასაფლაოსათვის მიწის შეძენა 0.6 მეს	3			
43	ვარძია	ვარძია	559	ბონდის შეკეთება	3	ი.მ. ლაშა გურგენიძე	6 აგვისტო	20 აგვისტო
44	ვარძია	ვარძია	19 000	გზის შეკეთება 6.8კმ	3	ი.მ.შმაგი გიგაშვილი	25 ივნისი	30 ივლისი
46	ვახანი	ვახანი	1 000	ამბულატორიის შენობის შეკეთება	3	შ.პ.ს.ედემი	12აგვისტო	10სექტემბერი
47	ვახანი	ვახანი	5 600	გზის შეკეთება 3კმ	3	შ.პ.ს.ედემი	8 ივლისი	25 აგვისტო
48	ვახანი	ვახანი	900	წყლის სისტემის შეკეთება	3	შ.პ.ს.ედემი	8 ივლისი	25 აგვისტო
49	ვახანი	ვახანი	8 052	გზების შეკეთება და ხიდბოგირის მოწყობა	3	შ.პ.ს.ედემი	22 სექტემბერი	25 ოქტომბერი
50	ვახანი	სერბაისი	1 300	სარიტუალო დარბაზის შეკეთება	3	შ.პ.ს.ედემი	9 ივლისი	30 სექტემბერი
51	ვახანი	სერბაისი	2 000	გზის შეკეთება 1კმ	3	შ.პ.ს.ედემი	8 ივლისი	25 აგვისტო
52	ვახანი	სერბაისი	4 532	გზის შეკეთება	3	შ.პ.ს.ედემი	22 სექტემბერი	25 ოქტომბერი
53	ვახანი	ზედუბანი	500	სარიტუალო ჭურჭლის შეძენა	3	შ.პ.ს. ედემი	9 აგვისტო	25 აგვისტო

54	ვახანი	ზედუბანი	300	წყლის სისტემის შეკეთება	3	შ.პ.ს.ედემი	8 ივლისი	25 აგვისტო
55	ვახანი	ზედუბანი	1 500	გზის შეკეთება	3	შ.პ.ს.ედემი	8 ივლისი	25 აგვისტო
56	ვახანი	ზედუბანი	4 092	გზების შეკეთება.	3	შ.პ.ს.ედემი	22 სექტემბერი	25 ოქტომბერი
57	ზვარე	ზვარე	6 482	გზების შეკეთება	3	ი.მ. გიორგი ჩაჩანიძე	5 ივლისი	10 აგვისტო
58	ზვარე	ზვარე	5 000	სარიტუალო ჭურჭლის შეძენა	3	ი.მ. ბესარიონ კაციტაძე	9 აგვისტო	10 სექტემბერი
59	ზვარე	ზვარე	3 000	სარიტუალო დარბაზის შეკეთება	3	ი.მ. ბესარიონ კაციტაძე	30 ივლისი	1 ოქტომბერი
60	ზვარე	ჩრდილი	10 000	სარიტუალო დარბაზის შეკეთება	3	ი.მ. ბესარიონ კაციტაძე	30 ივლისი	1 ოქტომბერი
61	ზვარე	ჩრდილი	1 000	სასაფლაოს შემოღობვა	3	ი.მ. დავით ალხაზიშვილი	8 აგვისტო	10 სექტემბერი
62	ზვარე	ჩრდილი	1 000	სარიტუალო ჭურჭლის შეძენა	3	ი.მ. დავით ალხაზიშვილი	27 ივლისი	10 აგვისტო
63	ზვარე	ჩრდილი	700	წყლის სისტემის შეკეთება	3	ი.მ. ამირან ლურსმანაშვილი	17 ივლისი	25 აგვისტო
64	ზვარე	ჩრდილი	2 437	გზების შეკეთება 1.0 კმ	3	ი.მ. ამირან ლურსმანაშვილი	29 ივლისი	25 აგვისტო
65	ზვარე	ნუნისი	2 478	თუნუქის სახურავის შეძენა	3	ი.მ. დავით ალხაზიშვილი	3 სექტემბერი	15 სექტემბერი
66	კიცხი	კიცხი	4 060	წყლის სისტემის შეკეთება	3	ი.მ. ამირან ლურსმანაშვილი	15 აგვისტო	10 სექტემბერი
67	კიცხი	კიცხი	5 000	გზის შეკეთება 3კმ	3	ი.მ. ვალერიან თაბუკაშვილი	5 ივლისი	30 აგვისტო
68	კიცხი	კიცხი	3 000	სანიაღვრე არხის შეკეთება	3	ი.მ. ვალერიან თაბუკაშვილი	5 ივლისი	30 აგვისტო
69	კიცხი	კიცხი	10 000	ეკლესიის შემოღობვა	3	ი.მ. ვალერიან თაბუკაშვილი	2 აგვისტო	10 ოქტომბერი
70	კიცხი	კიცხი	2 000	სადრენაჟე არხის მოწყობა	3	ი.მ. ვალერიან თაბუკაშვილი	14 აგვისტო	15 სექტემბერი
71	კიცხი	კიცხი	2 000	კლუბის შეკეთება	3	ი.მ. იუზა ბერაძე	13 აგვისტო	25 სექტემბერი
72	კიცხი	ბორი	7 022	გზის შეკეთება 1.5კმ	3	ი.მ. ვალერიან თაბუკაშვილი	5 ივლისი	30 აგვისტო
73	კიცხი	ბორი	3 000	წყლის სისტემის შეკეთება	3	ი.მ. ამირან ლურსმანაშვილი	15 აგვისტო	10 სექტემბერი
74	კიცხი	საქარიქედი	7 000	წყლის სისტემის შეკეთება	3	ი.მ. გ. დუგლაძე	15 აგვისტო	30 სექტემბერი

75	კიცი	საქარიქედი	6 400	გზის შეკეთება 2კმ	3	ი.მ. ვალერიან თაბუკაშვილი	5 ივლისი	30 აგვისტო
76	კიცი	კიციის იგორეთი	1 500	წყლის სისტემის შეკეთება	3	ი.მ. გ.დუგლაძე	15 აგვისტო	30 სექტემბერი
77	კიცი	კიციის იგორეთი	2 372	გზის შეკეთება	3	ი.მ. ვალერიან თაბუკაშვილი	5 ივლისი	30 აგვისტო
78	კიცი	კიციის იგორეთი	1 500	სკვერის მოწყობა	3	ი.მ. ზვიად ჩხიკვაძე	15 აგვისტო	10სექტემბერი
79	კიცი	თეთრაწყარ ო	10 419	წყლის სისტემის შეკეთება	3	ი.მ. ამირან ლურსმანაშვილი	8 ოქტომბერი	15 ნოემბერი
80	კიცი	თეთრაწყარ ო	4 000	საუბნო გზის მოწყობა	3	ი.მ. ამირან ლურსმანაშვილი	2 სექტემბერი	20 სექტემბერი
81	ლელვანი	ლელვანი	6 000	წყლის სისტემის შეკეთება	3	ი.მ. ამირან ლურსმანაშვილი	8 ივლისი	10 აგვისტო
82	ლელვანი	ლელვანი	7 000	გზის შეკეთება 3კმ	3	ი.მ. დავით შარიქაძე	2 ივლისი	10აგვისტო
83	ლელვანი	ლელვანი	6 933	სარიტუალო დარბაზის შეკეთება	3	ი.მ. დავით შარიქაძე	2 ივლისი	10აგვისტო
84	ლელვანი	მარელისი	8 000	გზის შეკეთება	3	ი.მ. ამირან ლურსმანაშვილი	8 ივლისი	10 აგვისტო
85	ლელვანი	მარელისი	2 175	წყლის სისტემის შეკეთება	3	ი.მ. ამირან ლურსმანაშვილი	8 ივლისი	10 აგვისტო
86	ლელვანი	მარელისი	5 000	სარიტუალო დარბაზის შეკეთება	3	ი.მ. ამირან ლურსმანაშვილი	2 ივლისი	10 აგვისტო
87	ლელვანი	დიდვაკე	2 203	წყლის სისტემის შეკეთება	3	ი.მ. ამირან ლურსმანაშვილი	20აგვისტო	25 სექტემბერი
88	ლელვანი	დიდვაკე	4 000	ხიდის შეკეთება	3	ი.მ. დავით შარიქაძე	2 ივლისი	10 აგვისტო
89	ლელვანი	პატარა სახვლარი	2 138	გზის შეკეთება	3	ი.მ. დავით შარიქაძე	25 ივნისი	20 აგვისტო
90	ლაშე	ლაშე	11 226	გზის შეკეთება 5კმ	3	ს.ს. ავტოტრანსი	25 ივნისი	20აგვისტო
91	ლაშე	ლაშე	2 000	წყლის სისტემის შეკეთება	3	ი.მ. პავლე ალავიძე	14 აგვისტო	15ოქტომბერი
92	ლაშე	ლაშე	400	წისქვილის ელექტრო გაყვანილობა	3	ი.მ. პავლე ალავიძე	20 ივნისი	30 ივნისი
93	ლაშე	ლაშის იგორეთი	2 000	წყლის სისტემის შეკეთება	3	ი.მ. პავლე ალავიძე	14 აგვისტო	25 სექტემბერი

94	ლაშე	ლაშის იგორეთი	3 246	გზის შეკეთება	3	ს.ს. ავტოტრანსი	25 ივნისი	20 აგვისტო
95	ლაშე	უჩამეთი	2 000	წისქვილის შეკეთება	3	ს.ს. ავტოტრანსი	12 ივნისი	25 ივლისი
96	ლაშე	უჩამეთი	3 291	გზის შეკეთება 2კმ	3	ს.ს. ავტოტრანსი	25 ივნისი	20 აგვისტო
97	ლაშე	უჩამეთი	1 000	წყლის სისტემის შეკეთება	3	ი.მ. პავლე ალავიძე	14 აგვისტო	15 ოქტომბერი
98	ლაშე	ღვერკი	5 000	წისქვილის აშენება	3	ი.მ. პავლე ალავიძე	14 აგვისტო	25 სექტემბერი
99	ლაშე	ღვერკი	1 000	წყლის სისტემის შეკეთება	3	ი.მ. პავლე ალავიძე	14 აგვისტო	26 სექტემბერი
100	ლაშე	ღვერკი	1 631	გზის შეკეთება 2კმ	3	ს.ს. ავტოტრანსი	25 ივნისი	20 აგვისტო
101	ლაშე	ხემადალი	4 001	გზის შეკეთება 2კმ	3	ს.ს. ავტოტრანსი	25 ივნისი	20 აგვისტო
102	ლაშე	ხემადალი	1 500	წყლის სისტემის შეკეთება	3	ი.მ. პავლე ალავიძე	14 აგვისტო	25 სექტემბერი
103	ლაშე	ხემადალი	500	წისქვილის ელექტრო კვანძის მოწყობა	3	ი.მ. პავლე ალავიძე	15 აგვისტო	26 სექტემბერი
104	მოლითი	მოლითი	6 000	სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა.	3	ი.მ. ავთანდილ მჭედლიძე	1 ივლისი	10 სექტემბერი
105	მოლითი	მოლითი	700	წყლის სისტემის შეკეთება	3	ი.მ. კახაბერ ჩიქოვანი	8 აგვისტო	10 სექტემბერი
106	მოლითი	მოლითი	1 636	სკვერის მოწყობა		ი.მ. მერაბ ლაცაბიძე	9 ოქტომბერი	25 ოქტომბერი
107	მოლითი	დეისი	3 500	წისქვილის შეკეთება	3	ი,მ. ზურაბ ტაბატაძე	4 ივლისი	31 ივლისი
108	მოლითი	დეისი	500	წყლის სისტემის შეკეთება	3	ი,მ. ზურაბ ტაბატაძე	8 აგვისტო	10 სექტემბერი
109	მოლითი	დეისი	2 395	გზის შეკეთება 1.8კმ	3	შ.პ.ს. ედემი	9 ოქტომბერი	10 ნოემბერი
110	მოლითი	დეისი	1 500	სარიტუალო ინვენტარის შეძენა	3	ი,მ. ზურაბ ტაბატაძე	8 აგვისტო	25 აგვისტო
111	მოლითი	ბეჟათუბანი	4 705	გზის შეკეთება 2კმ	3	ი.მ. მერაბ ლაცაბიძე	29 ივლისი	30 აგვისტო
112	მოლითი	ქარტალი	2 604	გზის შეკეთება 2.5კმ	3	ი.მ. მერაბ ლაცაბიძე	29 ივლისი	30 აგვისტო
113	მოლითი	ნებოძირი	9 632	წყლის სისტემის შეკეთება	3	ი.მ. მერაბ ლაცაბიძე	5 აგვისტო	5 ოქტომბერი
114	მოლითი	ქვები	3 000	სარიტუალო ქურჭლის შეძენა	3	ი.მ. გურამი ღონლაძე	2 აგვისტო	20 აგვისტო

115	მოლითი	ქვები	2 000	ეკლესიის შემოღობვა	3	ი.მ. გურამი ლონდაძე	2 აგვისტო	20 აგვისტო
116	მოლითი	ქვები	1 500	სარიტუალო შენობის დასრულება	3	ი.მ. სულიკო ჭყოიძე	3 აგვისტო	10 სექტემბერი
117	მოლითი	ქვები	2 429	სანიაღვრე არხის შეკეთება	3	ი.მ. სულიკო ჭყოიძე	31 ივლისი	10 აგვისტო
118	მოლითი	ქვები	300	წისქვილის შეკეთება	3	ი.მ. სულიკო ჭყოიძე	2 აგვისტო	10 ოქტომბერი
119	მოლითი	ბაზი	5 359	სარიტუალო შენობის დასრულება	3	ი.მ. თენგიზ მჭედლიძე	5 ივნისი	10 აგვისტო
120	მოლითი	ანიულა	459	წყლის სისტემის შეკეთება	3	ი.მ მერაბ ლაცაბიძე	8 აგვისტო	10 სექტემბერი
121	მოლითი	ანიულა	600	წისქვილის შეკეთება	3	ი.მ მერაბ ლაცაბიძე	5 აგვისტო	25 აგვისტო
122	მოლითი	ანიულა	4 300	სარიტუალო ინვენტარის შეძენა	3	ი.მ მერაბ ლაცაბიძე	5 აგვისტო	25 აგვისტო
123	ნადაბური	ნადაბური	3 000	წყლის სისტემის შეკეთება	3	ი.მ. ვახტანგ ტაბატაძე	6 აგვისტო	10 სექტემბერი
124	ნადაბური	ნადაბური	2 000	ხიდების შეკეთება	3	შ.პ.ს. ელუბრა	5 აგვისტო	30 აგვისტო
125	ნადაბური	ნადაბური	1 000	სარიტუალო ჭურჭლისათვის შენობის გადახურვა	3	ი.მ. სოფრომ გელაშვილი	22 ივლისი	20 აგვისტო
126	ნადაბური	ნადაბური	6 526	გზის შეკეთება 5კმ	3	ი.მ. რამაზ კოპაძე	1 ივლისი	30 ივლისი
127	ნადაბური	ნადაბური	1 000	ბიბლიოთეკის შეკეთება	3	ი.მ. გრიშა გელაშვილი	29 ივლისი	30 აგვისტო
128	ნადაბური	გოლისი	2 441	გზის შეკეთება	3	ი.მ. სოფრომ გელაშვილი	10 ივლისი	10 აგვისტო
129	სარგვეში	სარგვეში	9 833	გზის შეკეთება 2კმ	3	ი.მ. მიხეილ დეკანოსიძე	15 ივლისი	15 სექტემბერი
130	სარგვეში	ხორითი	5 000	გზის შეკეთება 4.0კმ	3	ი.მ. მიხეილ დეკანოსიძე	15 ივლისი	15 სექტემბერი
131	სარგვეში	ხორითი	737	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	3	ი.მ. გელა ჭაუჭიძე	8 აგვისტო	10 სექტემბერი
132	სარგვეში	საბე	3 589	გზის შეკეთება 3კმ	3	ი.მ. მიხეილ დეკანოსიძე	15 ივლისი	15 სექტემბერი
133	სარგვეში	საბე	2 500	წყლის სისტემის შეკეთება	3	ი.მ. გელა ჭაუჭიძე	8 აგვისტო	10 სექტემბერი
134	სარგვეში	მიროწმინდა	2 189	გზის რეაბილიტაცია	3	ი.მ. მიხეილ დეკანოსიძე	8 აგვისტო	30 სექტემბერი

135	საღანძილე	საღანძილე	5 695	გზის შეკეთება 5კმ	3	ი.მ. გიორგი დუგლაძე	31 ივლისი	10 სექტემბერი
136	საღანძილე	საღანძილე	4 000	წყლის სისტემის შეკეთება	3	ი.მ. გიორგი დუგლაძე	31 ივლისი	10 სექტემბერი
137	საღანძილე	ზარანი	2 000	წყლის სისტემის შეკეთება	3	ი.მ. გიორგი დუგლაძე	31 ივლისი	10სექტემბერი
138	საღანძილე	ზარანი	1 000	კანალიზაციის შეკეთება	3	ი.მ. გიორგი დუგლაძე	31 ივლისი	10სექტემბერი
139	საღანძილე	ზარანი	2 827	გზის შეკეთება 2კმ	3	ი.მ. გიორგი დუგლაძე	31 ივლისი	10სექტემბერი
140	საღანძილე	ზარანი	300	წისქვილის შეკეთება	3	ი.მ. გიორგი დუგლაძე	31 ივლისი	10სექტემბერი
141	საღანძილე	ჯაფაროული	200	წყლის ავზის შემოღობვა	3	ი.მ.გიორგი თხელიძე	25 ივლისი	10 სექტემბერი
142	საღანძილე	ჯაფაროული	2 500	წყლის სისტემის შეკეთება	3	ი.მ.გიორგი თხელიძე	25 ივლისი	20სექტემბერი
143	საღანძილე	ჯაფაროული	2 355	გარე განათება	3	ი.მ.გიორგი თხელიძე	25 ივლისი	20სექტემბერი
144	საღანძილე	ჯაფაროული	2 500	გზის შეკეთება 5 კმ	3	ი.მ.გიორგი თხელიძე	25 ივლისი	20სექტემბერი
145	საღანძილე	სხლითი	3 097	გზის შეკეთება 1.5	3	ი.მ.გიორგი თხელიძე	25 ივლისი	20სექტემბერი
146	საღანძილე	სხლითი	2 300	წყლის სისტემის შეკეთება	3	ი.მ.გიორგი თხელიძე	25 ივლისი	20სექტემბერი
147	საღანძილე	ჩხერი	5 116	გზის შეკეთება 2კმ	3	ი.მ.გიორგი თხელიძე	25 ივლისი	20სექტემბერი
148	საღანძილე	ჩხერი	4 000	წყლის სისტემის შეკეთება	3	ი.მ.გიორგი თხელიძე	25 ივლისი	20სექტემბერი
149	საღანძილე	ვანი	1 804	გზის შეკეთება	3	ი.მ.გიორგი თხელიძე	25 ივლისი	20სექტემბერი
150	საღანძილე	ვანი	1 100	სასაფლაოს შემოღობვა	3	ი.მ.გიორგი თხელიძე	25 ივლისი	20სექტემბერი
151	საღანძილე	ვანი	3 500	წყლის სისტემის შეკეთება	3	ი.მ.გიორგი თხელიძე	25 ივლისი	20სექტემბერი
152	ფარცხნალი	ფარცხნალი	2 000	ნაპირსამაგრი სამუშაო	3	ი.მ.ლევან ლევიძე	24 ივლისი	15 აგვისტო
153	ფარცხნალი	ფარცხნალი	5 998	გზის შეკეთება 5.5კმ	3	ი.მ.ლევან ლევიძე	25 ივლისი	15 აგვისტო
154	ფარცხნალი	ფარცხნალი	2 500	წყლის სისტემის შეკეთება	3	ი.მ. ავთანდილ მალაქელიძე	9 აგვისტო	10სექტემბერი



155	ფარცხნალი	ფარცხნალი	1 200	წისქვილის შეკეთება	3	ი.მ.პაატა პაქსაშვილი	22 ივლისი	30 ივლისი
156	ფარცხნალი	ფარცხნალი	1 000	კლუბის შეკეთება	3	ი.მ.ლევან ლევიძე	9 აგვისტო	10სექტემბერი
157	ფარცხნალი	ფარცხნალი	500	გარე განათება	3	ი.მ. გიორგი დუგლაძე	9 აგვისტო	10სექტემბერი
158	ფარცხნალი	ახალსოფელი	1 500	სათიბების შეღობვა	3	ი.მ. ავთანდილ მალაქელიძე	9 აგვისტო	10სექტემბერი
159	ფარცხნალი	ახალსოფელი	6 131	გზების შეკეთება 3კმ	3	ი.მ.ლევან ლევიძე	24 ივლისი	15 აგვისტო
160	ფარცხნალი	ისლარი	2 143	გზების შეკეთება 2კმ	3	ი.მ.ლევან ლევიძე	24 ივლისი	15 აგვისტო
161	ფარცხნალი	ისლარი	1 500	გარე განათება	3	ი.მ. გიორგი დუგლაძე	9 აგვისტო	10სექტემბერი
162	ფარცხნალი	ისლარი	2 500	წყლის სისტემის შეკეთება	3	ი.მ. ავთანდილ მალაქელიძე	9 აგვისტო	10სექტემბერი
163	ფარცხნალი	ისლარი	1 000	სასაფლაოს შემოღობვა	3	ი.მ. ავთანდილ მალაქელიძე	9 აგვისტო	10სექტემბერი
164	ფარცხნალი	ისლარი	500	წისქვილის შეკეთება	3	ი.მ. ავთანდილ მალაქელიძე	9 აგვისტო	10სექტემბერი
165	ფარცხნალი	ღუღუმეძე დი	4 667	გზების შეკეთება	3	ი.მ.ლევან ლევიძე	24 ივლისი	15 აგვისტო
166	ხიდარი	ხიდარი	20 388	გზის შეკეთება 8კმ	3	ი.მ გიორგი თხელიძე	25 ივლისი	10 სექტემბერი
167	ხიდარი	ხიდარი	7 000	წყლის სისტემის მოწესრიგება	3	ი.მ გიორგი თხელიძე	12 აგვისტო	10 ოქტომბერი
168	ხიდარი	ხიდარი	1 000	ხიდ-ბოგირის შეკეთება	3	ი.მ გიორგი თხელიძე	25 ივლისი	10 სექტემბერი
169	წყალაფორეთი	წყალაფორეთი	8 443	გზების შეკეთება 2.0 კმ	3	ი.მ.შმაგი გიგაშვილი	24 ივნისი	10 აგვისტო
170	წყალაფორეთი	წყალაფორეთი	1 000	წყლის სისტემის შეკეთება	3	ი.მ. ლევან ლევიძე	12 აგვისტო	10სექტემბერი
171	წყალაფორეთი	ხონი	500	წყლის სისტემის შეკეთება	3	ი.მ. ლევან ლევიძე	12 აგვისტო	10სექტემბერი
172	წყალაფორეთი	ხონი	5 099	გზის შეკეთება 1.3 კმ	3	ი.მ.შმაგი გიგაშვილი	24 ივნისი	10 აგვისტო
173	წყალაფორეთი	ლახუნდარა	500	წისქვილის შეკეთება	3	ი.მ. ლევან ლევიძე	12 აგვისტო	10სექტემბერი
174	წყალაფორეთი	ლახუნდარა	1 000	წყლის სისტემის შეკეთება	3	ი.მ. ლევან ლევიძე	12 აგვისტო	10სექტემბერი

175	წყალაფორეთი	ლახუნდარა	14 946	გზის შეკეთება 5კმ	3	ი.მ.შმაგი გიგაშვილი	24 ივნისი	15 აგვისტო
176	წყალაფორეთი	პატარა ვარძია	5 385	გზის შეკეთება	3	ი.მ.შმაგი გიგაშვილი	26 ივნისი	10 აგვისტო
177	წყალაფორეთი	ჩალხაეთი	1 588	გზის შეკეთება	3	ი.მ.შმაგი გიგაშვილი	24 ივნისი	15 აგვისტო
178	წყალაფორეთი	ჩალხაეთი	500	წყლის სისტემის შეკეთება	3	ი.მ. ლევან ლევიძე	12 აგვისტო	10სექტემბერი
179	წიფა	წიფა	8 650	სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა	3	ი.მ. რომან ღამბაშიძე	26 ივლისი	10ოქტომბერი
181	წიფა	გოლათუბანი გუდათუბანი	20 106	სარიტუალო სახლის მშენებლობა	3	ი.მ. ჯემალი ტალახაძე	22აგვისტო	20სექტემბერი
182	წიფა	ფონა	4 856	წყლის სისტემის შეკეთება	3	ი.მ. რომან ღამბაშიძე	26 ივლისი	30აგვისტო
183	ღორეშა	ღორეშა	10 000	ადმინისტრაციული შენობის შეკეთება	3	ი.მ.დავით მჭედლიძე	19აგვისტო	25 სექტემბერი
184	ღორეშა	ღორეშა	7 237	გზის შეკეთება 3.5 კმ	3	ი.მ.დავით მჭედლიძე	1 ივლისი	10 აგვისტო
185	ღორეშა	ღორეშა	2 000	წისქვილის შეკეთება	3	ი.მ.დავით მჭედლიძე	6 აგვისტო	20სექტემბერი
186	ღორეშა	ღორეშა	1 500	სარიტუალო ჭურჭლის შექმნა	3	ი.მ.დავით მჭედლიძე	6აგვისტო	25აგვისტო
187	ღორეშა	ღორეშა	2 900	წყლის სისტემის შეკეთება	3	ი.მ.დავით მჭედლიძე	6აგვისტო	30აგვისტო
188	ღორეშა	ღორეშა	1 000	სტადიონის მოწყობა	3	ი.მ.დავით მჭედლიძე	1 ივლისი	10 აგვისტო
189	ხუნევი	ხუნევი	2 500	წყლის სისტემის შეკეთება	3	ი.მ.ბესიკ ლომიძე	4 ივლისი	31 აგვისტო
190	ხუნევი	ხუნევი	1 500	გზის შეკეთება 0.3კმ	3	ი.მ.ბესიკ ლომიძე	4 ივლისი	31 აგვისტო
191	ხუნევი	ხუნევი	500	ხიდის შეკეთება	3	ი.მ.ბესიკ ლომიძე	4 ივლისი	31 აგვისტო
192	ხუნევი	ხუნევი	11 745	სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა	3	ი.მ.ბესიკ ლომიძე	4 ივლისი	30 სექტემბერი
193	ხუნევი	გედსამანია	13 501	სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა	3	ი.მ.ბესიკ ლომიძე	4 ივლისი	30 სექტემბერი
194	ხუნევი	ვერტყვიჭალა	2 500	წყლის სისტემის შეკეთება	3	ი.მ.ბესიკ ლომიძე	4 ივლისი	31 აგვისტო

195	ხუნევი	ვერტყვიჭალა	600	სანიაღვრე არხის შეკეთება	3	ი.მ.ბესიკ ლომიძე	4 ივლისი	31 აგვისტო
196	ხუნევი	ვერტყვიჭალა	500	გზის შეკეთება 0.1 კმ	3	ი.მ.ბესიკ ლომიძე	4 ივლისი	31 აგვისტო
197	ხუნევი	ვერტყვიჭალა	9 674	კლუბის შეკეთება	3	ი.მ.ბესიკ ლომიძე	4 ივლისი	30 სექტემბერი
198	ხუნევი	ბჟინევი	2 500	სანიაღვრე არხის შეკეთება	3	ი.მ.ბესიკ ლომიძე	4 ივლისი	30 სექტემბერი
199	ხუნევი	ბჟინევი	2 532	გზების შეკეთება	3	ი.მ.ბესიკ ლომიძე	4 ივლისი	31 აგვისტო
200	ხუნევი	ვერტყვილა	1 916	სპორტული მოედნის მოწყობა	3	ი.მ.ბესიკ ლომიძე	4 ივლისი	31 აგვისტო
201	ხუნევი	ვერტყვილა	12 000	სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა	3	ი.მ.ბესიკ ლომიძე	4 ივლისი	30 სექტემბერი
202	ხევი	ხევი	8 323	სარიტუალო სახლის შექმნა				
203	ხევი	წაქვა	9 808	სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა	3	ი.მ. ვეფხვია ხაჩიძე	22 ივლისი	30 სექტემბერი
204	ხევი	გრიგალათი	14 168	სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა	3	ი.მ.ჯუმბერი გრიგალაშვილი	1 ივნისი	10 აგვისტო
205	ხევი	ციცქიური	2 222	სარიტუალო დარბაზის შეკეთება	3	ი.მ. ზაზა დევიძე	1 ივლისი	30 ივლისი
206	ხევი	ციცქიური	3 000	ხიდის შეკეთება	3	ი.მ. ზაზა დევიძე	5 აგვისტო	20 სექტემბერი
207	ხევი	ციცქიური	3 000	სარიტუალო ქურჭლის შექმნა	3	ი.მ. მამუკა დევდარიანი	5 აგვისტო	20 აგვისტო