ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის ანგარიში 2020-2021 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ
    ინფრასტრუქტურის და კეთილმოწყობის სამსახური შეისწავლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ინფრასტრუქტურულ პრობლემებს, განსაზღვრავს პრიორიტეტულ მიმართულებებს, სამსახური აწარმოებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოვლა-პატრონობის სამუშაოებს, ამზადებს დასკვნებს და რეკომენდაციებს მუნიციპალტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის შესახებ, ასევე მონაწილეობს სამსახურის დებულებით განსაზღვრულ სხვა საკითხების მოგვარებაში. 
                   რეგიონული განვითარების პროექტების ფონდი
                                                  2020 წელი
       2020 წელს ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად, რეგიონული განვითარების პროექტების ფონდიდან საქართველოს მთავრობის N2630 (18.12.2019) განკარგულებით გამოეყო 338 610 ლარი, განკარგულებაში განხორციელდა რამდენიმე ცვლილება 2020 წლის 19 აგვისტოს N1578 ცვლილებით გამოყოფილმა თანხამ შეადგინა 4 895 514 ლარი. აღნიშნული თანხით დაფინანსდა 25 პროექტი, აქედან 24 პროექტი იყო სასოფლო გზების რეაბილიტაცია-37,5 კილომეტრი -4 648 009 ლარი, 1 პროექტი სპორტული მინი მოედნების მშენებლობა-247 505 ლარი. 2020 წელს განსახორციელებელი პროექტების ძირითადი შემაფერხებელი იყო 2019 წელს ვერ შესრულებული პროექტები რომლებიც გადმოვიდა 2020 წელში. ასეთი იყო 8 პროექტი:
1.სოფელ მოლითის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამუშაოები)
2.სოფელ ბაბში გზის რეაბილიტაცია (პირველი ეტაპი)-დასრულდა
3.სოფელ წყალაფორეთში ბაღის უბნის გზის და გაბეხაძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამუშაოები დასრულების ეტაპზეა)
4.სოფელ სარგვეშის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (ცისკაძეების უბანი) 
5.სოფელ ფარცხნალში ბარის უბნის გზის რეაბილიტაცია-(დასრულდა)
6.სოფელ დეისის მეორე უბნის გზის რეაბილიტაცია-(დასრულდა)
7.სოფელ ხიდარში ჯორტების საუბნო გზის რეაბილიტაცია-(დასრულდა)
8.სოფელ ზარანში გზის რეაბილიტაცია (დასრულდა)
 რომლებიდანაც ამ ეტაპზე 5 დასრულებულია 3-ზე მიმდინარეობს სამუშაოები. 
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წლის ბოლოს N2630 (18.12.2019) განკარგულებაშ შევიდა საბოლოო ცვლილება გამოყოფილი თანხა 4 895 514 ლარი დაკორექტირდა 4 516 548 ლარით თანხის კლება 378 966 ლარი გამოწვეული იყო 1 პროექტის თანხის ამოკლებით (სოფელ სარგვეშის გზის რეაბილიტაცია (ცისკაძეების უბანი), აღნიშნულ პროექტზე თანხის ამოკლება გამოიწვია იმ ფაქტმა რომ განკარგულების გამოსვლისას ხელშეკრულება არ იყო გაფორმებული. შპს ,,ბორი 85“-ს შეუწყდა სამუშაოების დროულად არ განხორციელების გამო. ასევე მოხდა ეკონომიების გამოკლება 55 695 ლარი. 2020 წელს ასევე წინსწრებით მოხდა 7 პროექტზე თანხის ათვისება
1.სოფელ ქვების გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) +65 115 ლარი
2.ჩხერის გზის რეაბილიტაცია პირველი ეტაპი +65 115 ლარი
3.ვანი-სხლითის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია+65 115 ლარი
4.ბორითი-ღორეშის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (პირველი ეტაპი) კვესრევი-ამაშუკეთი +65 115 ლარი (დასრულდა 2020 წელს)
5.ვანი ღუდუმექეთის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია +65 115 ლარი
6.ბაზალეთში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ჭიპაშვილების უბანი) +65 115 ლარი
7.საქარიქედი (მუხების უბანი)-ლაშის იგორეთის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია +65 115 ლარი
ჯამში წინსწრებით ათვისებულმა თანხამ შეადგინა 470 120 ლარი აქედან  2020-2021 წლებში გარდამავალი 1 პროექტი დასრულდა სრულად 2020 წელს. საბოლოოდ 2020 წლის საკასომ შეადგინა 4 371 252 ლარი რაც ნიშნავს, რომ თანხის ათვისება შესრულდა 96 %-ზე მეტით ხოლო 25 პროექტიდან დასასრულებელი დარჩა 2 პროექტი: 1-სოფელ ვარძიის გზის რეაბილიტაცია (პროექტს ხელი შეუშალა გაზიფიცირების სამუშაოებმა) 2-სოფელ მარელისში ცისკაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია (პროექტის განხორციელებას ხელი შეუშალა ობიექტის მდებარეობამ და რთულმა კლიმატურმა პირობებმა, ხელშეკრულება გაფორმდა ნოემბრის ბოლოს ზამთრის პირობებში რთული რელიეფის გამო მუშაობა შეუძლებელი იყო).

       
                                                      2021 წელი

    2021 წელს ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად, რეგიონული განვითარების პროექტების ფონდიდან საქართველოს მთავრობის N2685 (31.12.2020) განკარგულებით ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 2 809 796 ლარი, თავდაპირველად დაფინანსდა 15 პროექტი, განკარგულებაში განხორციელდა ცვლილება 2021 წლის 7 აპრილის N538 განკარგულებით და გამოყოფილმა თანხამ შეადგინა 3 303 707 ლარი ხოლო პროექტების რაოდენობა გაიზარდა 18-ამდე. დაფინანსებული 18 პროექტიდან 12 არის გარდამავალი-2 451 529 ლარი 2020-2021 წლები, 6 კი ახალი-852 178 ლარი.
[image: ]
ამ ეტაპზე, მიუხედავად წვიმიანი ამინდებისა უკვე დასრულებულია 2 პროექტი: სოფელ ჩხერის გზის რეაბილიტაცია და სოფელ ქვების გზის რეაბილიტაცია, სატენდეროდ მზადაა და ფინანსთა სამინისტროდან თანხმობის მოსვლისთანავე გამოცხადდება 3 ტენდერი ბორითში თეთრაწყაროში და ბაზალეთში გზების რეაბილიტაციაზე. დარჩენილი 13 პროექტიდან 8 პროექტზე მიმდინარეობს ინტენსიური სამუშაოები, 5 პროექტზე კომპანიები ახდენენ მანქანა მექანიზმების და მასალების მობილიზებას ინტენსიური სამუშაოები დაიწყება უახლოეს დღეებში. 
                              შეწყვეტილი პროექტები

[bookmark: _GoBack]2020 წელს ხელშეკრულება შეუწყდა და შავ სიაში მოხვდა რამდენიმე კომპანია რომლებიც 2018-2019 წლებიდან ანხორციელებდნენ პროექტებს და დასრულება ვერ შეძლეს სულ ხელშეკრულების შეწყდა 11 პროექტზე, მოხდა დარჩენილი სამუშაოების გამიჯვნა, ფასთა ცვლილების გამო საჭირო გახდა პროექტების გადაფასება გაზრდილი ღირებულება კი შეივსო ადგილობრივი სახსრებით 299 215 ლარი, თანხები გადანაწილდა შემდეგნაირად:
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1.სოფელ წყალაფორეთში ბაღის უბნის გზის და გაბეხაძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია-5 077 ლარი;
2.სოფელ თეთრაწყაროში გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი)-109 551 ლარი;
3.სოფელ ხორითის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია (პირველი ეტაპი)-50 530 ლარი;
4.სოფელ ზედუბანის გზის რეაბილიტაცია-98 535 ლარი;
5.სოფელ ნუნისის გზის რეაბილიტაცია ხიდიდან მონასტერამდე-26 412 ლარი;
6.ლეღვანი-მარელისის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი)-20 469 ლარი;
7.გოლათუბანში სხვერისა და სადგურის უბნის გზის რეაბილიტაცია-51 447 ლარი;
ამ ეტაპზე 11 პროექტიდან ყველა დატენდერებულია, ხელშეკრულება გაფორმებულია 10 პროექტზე-2 365 359 ლარი, აქედან 2 პროექტზე სამუშაოები დასრულებულია სოფელი თეთრაწყარო და სოფელი ბაბი. 1 პროექტზე გოლათუბანის გზის რეაბილიტაცია ტენდერი დასრულებულია და შერჩევა შეფასების პროცესია. 

დარჩენილი 8 პროექტიდან 4 პროექტზე მიმდინარეობს ინტენსიური სამუშაოები, 4 პროექტზე კომპანიები ახდენენ მანქანა მექანიზმების და მასალების მობილიზებას ინტენსიური სამუშაოები დაიწყება უახლოეს დღეებში.



     2020-2021 წელს ინფრასტრუქტურის სამსახურის თანამშრომლები, ინსპექტირების კომისიის წვრებთან ერთად, ინტენსიურ მონიტორინგს ახორციელებდნენ მიმდინარე სამუშაოებზე, სისტემატიურად ხდება სამშენებლო ობიექტების მონიტორინგი სამსახურის თანამშრომლების მიერ კვირის მთელ მონაკვეთში საჭიროების შემთხვევაში დასვენების დღეებშიც კი. ასევე ყოველ ხუთშაბათ დღეს ხდება შეხვედრა მშენებელ ორგანიზაციებთან რათა გამოირიცხოს ან დაუყოვნებლივ მოხდეს რაიმე ხარვეზის აღმოფხვრა პროექტში.
                                                      მაღალმთიანი
    2021 წელს მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს საქართველოს მთავრობის 12 აპრილის N815  განკარგულებით ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 650 000 ლარი, სატენდეროდ მომზადდა და სამინისტროში თანხმობაზე გადაგზავნილია 2 პროექტი სოფელ ზვარეს გზის რეაბილიტაცია 350 000 ლარი და სოფელ გედსამანიის გზის რეაბილიტაცია 300 000 ლარი. აღნიშნული პროექტები გარდამავალია და გაგრძელდება მომდევნო წელსაც. ტენდერი გამოცხადდება უახლოეს დღეებში.
                                       სოფლის პროგრამა
   2020 წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს პროექტების განსახორციელებლად გამოეყო 890 000 ლარი. პროექტების შერჩევის მიზნით ყველა სოფელში ჩატარდა კრებები. მოსახლეობის მიერ შეირჩა 140 პროექტი. ხელშეკრულება გაფორმდა ერთ საპროექტო ორგანიზაციასთან, რომელმაც წარმოადგინა ექსპერტიზა გავლილი პროექტები. მათ შორის გზების 45 პროექტი - 318 137 ლარი, გარე განათების 32 პროექტი - 233 575 ლარი, წყლის 32 პროექტი – 193 663 ლარი და კიდევ სხვადასხვა კატეგორიის 31 პროექტი - 108 523 ლარი. ყველა ჩამოთვლილ პროექტზე გაფორმდა ხელშეკრულება და სამუშაოები დასრულებულია. საკასო შესრულებამ შეადგინა 862 943 ლარი. რაც დაკონტრაქტებული თანხის 885 316 ლარის  97%-ია.
მიმდინარე წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს პროექტების განსახორციელებლად გამოეყო 890 000 ლარი. რომელსაც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაემატება 193 000 ლარი თანადაფინანსების სახით. პროექტების შერჩევის მიზნით ყველა სოფელში ჩატარებულია კრებები. მოსახლეობის მიერ შეირჩა 156 საპროექტო იდეა. მათ შორის გზების 58 პროექტი, გარე განათების 24 პროექტი, წყლის 43 პროექტი და სხვადასხვა კატეგორიის 31 პროექტი. სამუშაოების სწრაფად დასრულების მიზნით ხელშეკრულება გაფორმდება ორ საპროექტო ორგანიზაციასთან, რომლებიც წარმოადგენენ ზემოთ ჩამოთვლილ პროექტებს, რის შემდეგაც მოხდება ხელშეკრულებების გაფორმება სამუშაოების განსახორციელებლად. 

                                      ადგილობრივი
   
  2020 წელს ამ დროისთვის ადგილობრივი დაფინასებით განხორციელდა და მიმდინარეობს 10 პროექტი ჯამში 388 394 ლარამდე მოხდა წყლის მილების და ავზების შესყიდვა შეკეთდა გზები და ხიდ-ბოგირები ამ ეტაპზე ყველა პროექტი დასრულებულია საკასო თანხამ შეადგინა 388 394 ლარი რაც დაგეგმილის 100%-ია.
	1
	ხარაგაული
	მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაციისათვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება
	მრავალბინიანი 
	21 000
	200003772
	14.02.2020
	25.02.2020
	შპს,,გიასი" გურამ უგლავა 595 61 01 11
	24 780,00

	2
	ხარაგაული
	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გზების რეაბილიტაციის და ნაპირდაცვითი სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება 
	გზა
	134 375
	200003771
	14.02.2020
	25.02.2020
	შპს,,სანდო" გიორგი წულაძე 599 16 93 51
	79 550,00

	3
	ხარაგაული
	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფლებისათვის წყლის მილების შესყიდვა
	წყალი
	47 150
	200004826
	27.02.2020
	16.03.2020
	შპს,,მშენებელი 2017" გია ბერიძე 551 54 44 44
	33 333,00

	4
	ხარაგაული
	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფლებისათვის წყლის ავზები შესყიდვა
	წყალი
	6 450
	200004825
	27.02.2020
	16.03.2020
	
	

	5
	ხარაგაული
	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ა/ბეტონის გზაზე ორმული შეკეთებები
	გზა
	31 871
	200007440
	15.05.2020
	27.05.2020
	
	

	6
	ხარაგაული
	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შიდა გზების მოვლა-შენახვა-გაწმენდის სამუშაოები
	გზა
	15 000
	200005297
	05.03.2020
	16.03.2020
	შპს,,ხარაგაული 2011" იუზა კაციტაძე 555 54 80 54
	15 000,00

	7
	ხარაგაული
	სოფელ მარელისში,დეისში და ანიულაში სტიქიისაგან დაზიანებული ხიდების აღდგენა
	ხიდი
	81 920
	200006837
	06.04.2020
	17.04.2020
	შპს,,ლელო" ქართლოს მახარაძე 551 53 93 28
	79 157,73

	8
	ხარაგაული
	სოფელ მარელისში და ლაშეში სტიქიისაგან დაზიანებული ხიდების აღდგენა
	ხიდი
	55 239
	200005807
	11.03.2020
	02.04.2020
	შპს,,ბორჯი" ნუგზარი ლაცაბიძე 593 50 22 82
	54 739,00

	9
	ხარაგაული
	სოფელ ბაზალეთში და სარგვეშში სტიქიისაგან დაზიანებული ხიდების აღდგენა
	ხიდი
	57 404
	200005804
	11.03.2020
	02.04.2020
	ი.მ კახაბერ სტეფნაძე 599 69 99 33
	49 999,00

	10
	ხარაგაული
	სოფელ უბისაში გზის გამაგრებითი სამუშაოების ჩატარება (გაბიონი)
	გაბიონი
	90 116
	200070767
	29.05.2020
	29.05.2020
	შპს,,იმერმშენი" მ.პ შაგა ანაკაძე 557 55 50 50
	90 116,00



2121 წელს პირველი კვარტლის მდგომარეობით ადგილობრივი ბიუჯეტის  თანხები  ძირითადად მობილიზებულია თანადაფინანსებებში: 193 ათასი ლარით დაფინანსდა სოფლის პროექტები 27 პროექტი, 299 415 ლარით თანადაფინანსება დაჭირდა 2018-2019 წლის რეგ ფონდის პროექტებს. ასევე 30 ათასი ლარით მოხდა დაზიანებული გზების შეკეთება.



                                                      სკოლები
    2021 წელს სკოლების რეაბილიტაციისათვის გამოყოფილი თანხით 783 299 ლარით მოხდა 16 სკოლის რეაბილიტაცია  რომელიც ითვალისწინებდა სველი წერტილების მოწყობას:
	N
	პრ.დასახელება
	ხელშეკრულების ღირებულება
	სამუშაოების დაწყების თარიღი
	სამუშაოების დასრულების თარიღი
	სამუშაოების მიმდინარეობა %
	შემსრულებელი კომპანია

	1
	სკოლების საპირფარეშოების რეაბილიტაციის პროექტების მომზადება
	12,000
	17.06.2020
	27.07.2020
	100
	შპს,,არქსტდიო ვ" ვალერი ცხოვრებაძე 599 93 45 60

	2
	წიფის საჯარო სკოლის საპირფარეშოს რეაბილიტაცია
	33,382
	26.06.2020
	25.09.2020
	100
	ამხანაგობა ,,აისი 2" ამხ.თავმჯდომარე ნინო კვინიკაძე 555 31 58 17

	3
	ბორითის საჯარო სკოლაში საპირფარეშოს რეაბილიტაცია და სსმ პირებისათვის ადაპტირებული გარემოს შექმნა
	89,800
	23.06.2020
	22.09.2020
	100
	შპს,,TU-KA" გაგა თოთაძე 555 36 22 86

	4
	სსიპ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარძიის საჯარო სკოლა
	52,540
	06.07.2020
	05.10.2020
	100
	შპს,,კაბადოკია" გია ნიჟარაძე 593 28 19 14

	5
	სსიპ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვახანის საჯარო სკოლა
	0
	31.08.2020
	30.09.2020
	100
	შპს კეკე; კოკა კეკელიძე; 579179070; ს/კ 430038899; kokakekelidze1993@gmail.com

	6
	სსიპ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაშის საჯარო სკოლა
	47,756
	30.06.2020
	29.09.2020
	100
	ამხანაგობა ,,აისი 2" ამხ.თავმჯდომარე ნინო კვინიკაძე 555 31 58 17

	7
	სსიპ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაზალეთის საჯარო სკოლა
	55,897
	08.07.2020
	07.10.2020
	100
	ამხანაგობა ,,აისი 2" ამხ.თავმჯდომარე ნინო კვინიკაძე 555 31 58 17

	8
	ნებოძირის საჯარო სკოლა
	49,807
	04.09.2020
	04.12.2020
	100
	ამხანაგობა "აისი 2" ; ნინო კვინიკაძე; 555315817; ninikonino68@gmail.com

	9
	ვაშლევის ჯარო სკოლა
	33,400
	25.06.2020
	24.09.2020
	100
	შპს,,TU-KA" გაგა თოთაძე 555 36 22 86

	10
	სარგვეშის საჯარო სკოლა
	28,934
	20.08.2020
	30.09.2020
	100
	შპს,,TU-KA" გაგა თოთაძე 555 36 22 86

	11
	ჩრდილის საჯარო სკოლა
	21,626
	19.08.2020
	30.09.2020
	100
	შპს,,ბორჯი" ნუგზარი ლაცაბიძე 593 50 22 82

	12
	დაბის N2 საჯარო სკოლა
	99,752
	18.08.2020
	30.09.2020
	100
	შპს,,ლაკა 2014" ვლადიმერ ქლიბაძე 593 61 10 77

	13
	ბორის სკოლა
	43,122
	18.08.2020
	30.09.2020
	100
	შპს,,TU-KA" გაგა თოთაძე 555 36 22 86

	14
	წიფის საჯარო სკოლა (2 კორპუსი)
	20,542
	25.08.2020
	30.09.2020
	100
	ი.მ მერაბი ჭყოიძე 577 60 88 85

	15
	ხუნევის საჯარო სკოლა
	57,923
	20.08.2020
	30.09.2020
	100
	შპს,,აისი" ლევან კვიჟაშვილი 593 61 10 77

	16
	მარელისის სკოლა
	62,960
	01.10.2020
	20.11.2020
	80
	შპს,,კეკე" კოკა კეკელიძე 579 17 90 70

	17
	ხევის საჯარო სკოლა
	69,342
	21.08.2020
	30.09.2020
	100
	შპს,,კეკე" კოკა კეკელიძე 579 17 90 70

	
	
	778,783
	
	
	
	




 ჯამში დაფინანსებული 16 პროექტიდან  დასრულებულია 16. საკასო შესრულება შეადგენს 764 959 ლარს რაც გამოყოფილი თანხის 97%-ია. ეკონომია შეადგენს 18 340 ლარს.
                                                               ბაღები
2020 წელს საქართველოს მთავრობის 2 ივლისის N1122 განკარგულებით ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს დაბის N1 და ზვარის საბავშვო ბაღის სველი წერტილების რეაბილიტაციისათვის გამოეყო 39 527 ლარი დაკონტაქტდა 30 292 ლარზე სამუშაოები დასრულდა ვადებში საკასო თანხა 28 640 ლარი დაკონტრაქტებული თანხის 94 %. ეკონომიამ შეადგინა 10 887 ლარი.
  
                                                            სტიქია
    ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში, 7 ივნისს მომხდარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განსახორციელებლად 2019-2020-2021 წლებში განხორციელდა აქტიური სამუშაოები. სტიქიამ მუნიციპალიტეტს მიაყენა 5 მილიონ ლარზე მეტი ზარალი ყველა ობიექტზე შედგენილია შესაბამისი პროექტი და ხარჯთაღრიცხვა სამუშაოები ხორციელდება ეტაპობრივად, უკვე განხორციელებულია 2 მილოონამდე ღირებულების სამუშაო 11 ობიექტზე. მიმდინარეობს შესაბამის უწყებებთან შეთანხმება დამატებით თანხის გამოყოფის თაობაზე.  2020 წელს მთავრობის განკარგულებით გამოყოფლი იქნა 950 000 ლარი, დაფინანსდა 3 პროექტი:
1.ლეღვანში სკოლისკენ მიმავალი გზის და ხიდის რეაბილიტაცია
2.სოფელ ლაშეში ხიდის მშენებლობა
3.სოფელ ღორეშაში სამი დაზიანებული ხიდბოგირის აღდგენა
სამივე პროექტი დასრულებულია განსაზღვრულ ვადებში საკასომ შეადგინა 922 410 ლარი 97 %.
[image: ]

2121 წელს დამატებით გამოიყო 1 200 000 ლარი შეირჩა 4 პრიორიტეტული პროექტი რომლის განხორციელებაც მოხდება უახლოეს თვეებში 2 პროექტზე ტენდერი მთავრდება 22 აპრილს 2 პროექტზე კი მიმდინარეობს შერჩევა-შეფასება,
[image: ]

   მიმდინარეობს აქტიური თანამშრომლობა მუნიციპალური განვითარების ფონდთან. დასასრულს უახლოვდება ღორეშა-ბაზალეთის დამაკავშირებელი 11 კმ-იანი გზის მონაკვეთის სამუშაოები-8 489 614 ლარი. მიმდინარეობს ნადაბურიდან საჩხერის მუნიციპალიტეტთან დამაკავშირებელი გზის და ხიდის მშენებლობის პროექტის მომზადება. ასევე დასრულდა  ვერტყვიჭალის და საღანძილის ბაღების მშენებლობა1 400 000 ლარი. მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ გამოცხადებულია და მიმდინარეობს სამუშაოები 3 (მარელისის ვერტყვიჭალის და წყალაფორეთის) სკოლის რეაბილიტაციაზე-6 105 500 ლარი. დასრულების ფაზაშია კიცხის საჯარო სკოლის რეაბილტაცია 2 420 643 ლარი. სამსახურის აქტიურობის შემდეგ გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიამ გააფორმა ხელშეკრულება დაბა ხარაგაულში კანალიზაციის სისტემის პროექტირება მშენებლობაზე-1 890 360 ლარი ასევე იგივე უწყების მიერ მიმდინარეობს 2 ეტაპიანი უწვეტი წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის სამუშაოები ჯამში-6 მილონამდე ლარს შეადგენს. 
 ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის მიერ მომზადდა და იგეგმება  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2020-2023 წლების სამოქმედო გეგმა რომელშიც ჩართული იქნება როგორც საკრებულო ასევე მაჟორიტარი დეპუტატის ბიურო.
         ინფრასტრუქტურის და კეთილმოწყობის სამსახური განიხილავს მოქალაქეებიდან შემოსულ განხადებებს საანგარიშო პერიოდში შესწავლილია და შესაბამისი რეაგირება მოყვა 1 126 განცხადებას, სამსახური ორგანიზებას უწევს მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურეობის საკითხებს. სამსახურის სპეციალისტები  მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტში შექმნილ სხვადასხვა კომისიების და სამუშაო ჯგუფების საქმიანობაში, კოორდინაციას უწევენ გაზიფიცირებასა და ელექტრო ენერგიის გამრიცხველიანების საკითხებს (მუნიციპალური საჭიროებებისათვის).  
         ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური, სამსახუროებრივი მოვალეობის შესრულებისას  კოორდინირებულად მოქმედებს მერიის სხვა სამსახურებთან, მჭიდროდ თანამშრომლობს საკრებულოსთან და საკრებულოს შესაბამის კომისიასთან, აწარმოებს ოპერატიულ თანამშრომლობას სამხარეო ადმინისტრაციისა და რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს შესაბამის სამსახურებთან.
საბოლოოდ 2020 წელს, ყველა ფონდით გამოყოფლი თანხიდან 7 553 849 ლარი აღებული ვალდებულებების საკასო 7 338 598 ლარი 97%-ით შესრულებულია 
რგპფ-4 516 548 ლარი, საკასო 4 371 252 ლარი-96%
სოფლის პროგრამა-885 316 ლარი, საკასო-862 943 ლარი-97%
ადგილობრივი-388 394 ლარი, საკასო-388 394 ლარი-100%
სკოლა-783 299 ლარი, საკასო-764 959 ლარი-97%
ბაღი-30 292 ლარი, საკასო-28 640 ლარი-94%
სტიქია-950 000 ლარი, საკასო-922 410 ლარი-97%
განხილული განცხადებები-1226
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პროექტის

 

დასახელება

გამოყოფი

ლი

 

თანხა

2020 

წლის

 19 

აგვისტოს

 

N1578 

ტენდერის

 

გამოცხადე

ბის

 

თარიღი

ტენდერის

 

დასრულებ

ის

 

თარიღი

NAT

სახელშეკრ

ულებო

 

ღირებულე

ბა

2020 

წელს

 

(

გამოყოფილ

ი

) 

ხელშეკრულ

ება

სამუშაოს

 

დაწყების

 

თარიღი

სამუშაოს

 

დასრულებ

ის

 

თარიღი

შემსრულებელი

ხელშეკ

რულებ

ა

    N

მეტრ

ი

შენიშვნა

1

სოფელ მოლითის ცენტრალური გზის 

რეაბილიტაცია

159,943

10.09.202001.10.2020200014080235,056165,94822.10.202031.12.2020

შპს

,,

სექუოია

" 

გიორგი

 

ბელქანია

 595 49 23 23

2061200

გარდამავალი დაიწყო 2019 

წელს.1900 19 508 შეუწყდა 

N250

2

სოფელ ბაბში გზის რეაბილიტაცია (პირველი 

ეტაპი)

109,664

10.09.202001.10.202020001408048,05848,05822.10.202031.12.2020

შპს

,,

სექუოია

" 

გიორგი

 

ბელქანია

 595 49 23 23

206600

გარდამავალი დაიწყო 2019 

წელს 1900 19 508 შეუწყდა 

N250 ჩარიცხული აქ 49 995 

ლარი

3

სოფელ წყალაფორეთში ბაღის უბნის გზის და 

გაბეხაძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია

195,82216.10.202027.10.2020200016074304,999195,82218.11.202030.09.2021

შპს,,მათე" მალხაზ დვალი 

598 08 07 07

224

2163

გარდამავალი დაიწყო 2019 

წელს.გაბეხაძე-1351 მ, 

ბაღის უბანი-812 მ.შეუწყდა 

1900 19 508

4

დაბა ხარაგაულში ფეხბურთის სათამაშო 

მოედნის რეაბილიტაცია და კალათბურთის 

მოედნის მშენებლობა

247,50511.03.202023.03.2020200005811247,505247,50514.04.202018.08.2020

შპს,,დანი ქონსთრაქშენ" 

მ.პ დავით ქვრივიშვილი 

599 98 92 92

70

5

სოფელ ქვების გზის რეაბილიტაცია (მეორე 

ეტაპი) 

98,88428.01.202017.02.2020200002129187,99998,88409.03.202008.06.2020

შ.პ.ს,,იო-სება" სოსო 

ქავთარაძე 577 07 08 04

48

1107

პროექტი არის 

გარდამავალი, 

ხელშეკრულების ჯამური 

ღირებულებაა 187 998,66 

ლარი. 98 884 ლარის 

სამუშაოები 

განხორციელდება 2020 

წელს.

6

ღორეშის ა/ერთეულში კვადოურის გზის 

რეაბილიტაცია 

165,36627.01.202014.02.2020200002018165,366165,36604.03.202003.06.2020

შპს,,ზუბა" ზურა 

გაჩეჩილაძე 555 59 13 

00

45

931

7

ბორითში გოჭოურის უბნის გზის რეაბილიტაცია 

(პირველი ეტაპი) 

131,69128.01.202014..02.2020200002044131,687131,68716.03.202015.06.2020

შპს,,მათე" მალხაზ დვალი 

598 08 07 07

50

722

8ჩხერის გზის რეაბილიტაცია პირველი ეტაპი 300,02706.03.202017.03.2020200005428430,000300,02713.04.202015.09.2020

შპს,,მეკა" მპ კობა კვატაია 

599 58 98 13

67

1437

პროექტი არის 

გარდამავალი, 

ხელშეკრულების ჯამური 

ღირებულებაა 430 000 

ლარი. 300 027 ლარის 

სამუშაოები 

განხორციელდება 2020 

წელს.

9

უბისა ჭალის უბანში გზის რეაბილიტაცია და 

ნაპირსამაგრის მოწყობა (პირველი ეტაპი) 

277,99928.01.202020.02.2020200002127277,999277,99918.03.202017.06.2020

შპს,,იმერმშენი" მ.პ შაგა 

ანაკაძე 557 55 50 50 

53

1046

10

მაქათუბანში ბოჟაძეების,გამცემლიძეების და 

გორგაძეების გზის რეაბილიტაცია 

307,30727.03.202007.04.2020200006638307,307307,30729.04.202016.09.2020

შპს,,იმედი" ნესტორ 

ფრუიძე 568 47 85 85

75

1805

ბიჟაძე-1152მ, გამცემლიძე-

274მ, გორგოძე-379მ

11

ვანი-სხლითის დამაკავშირებელი გზის 

რეაბილიტაცია

300,00030.01.202025.02.2020200002397639,275300,00023.03.202020.07.2020

შპს,,კავკასენერგო" ზურაბ 

ჯაველიძე 032 2 99 00 22

58

3324

პროექტი არის 

გარდამავალი, 

ხელშეკრულების ჯამური 

ღირებულებაა 639 274.98 

ლარი. 300 000 ლარის 

სამუშაოები 

განხორციელდება 2020 

წელს.

12ღვერკი-ხორითის დამაკავშირებელი გზა282,32030.01.202021.02.2020200002305282,320282,32019.03.202016.07.2020

შპს,,კომპანი ბლექ სი 

გრუპი" ამირან მამუჭაძე 

032 2 20 74 74

54

1463

13სოფელ ჯაფაროულის გზის რეაბილიტაცია250,72923.03.202003.04.2020200006446250,729250,72904.05.202028.09.2020

შპს,,მათე" მალხაზ დვალი 

598 08 07 07

76

1544

14

ბორითი-ღორეშის დამაკავშირებელი გზის 

რეაბილიტაცია (პირველი ეტაპი) კვესრევი-

ამაშუკეთი

453,72630.01.202025.02.2020200002308516,163453,72616.03.202013.07.2020

შპს,,ალპედე" გიორგი 

კოვზირიძე 599 73 67 67

52

3099

პროექტი არის 

გარდამავალი, 

ხელშეკრულების ჯამური 

ღირებულებაა 516 163 

ლარი. 453 726 ლარის 

სამუშაოები 

განხორციელდება 2020 

წელს.

15

ვანი ღუდუმექეთის დამაკავშირებელი გზის 

რეაბილიტაცია

200,00030.01.202024.02.2020200002307335,811200,00023.03.202022.06.2020

შპს,,კავკასენერგო" ზურაბ 

ჯაველიძე 032 2 99 00 22

57

1800

პროექტი არის 

გარდამავალი, 

ხელშეკრულების ჯამური 

ღირებულებაა 335811 

ლარი. 200 000 ლარის 

სამუშაოები 

განხორციელდება 2020 

წელს.

16

სოფელ სარგვეშის სასოფლო გზის 

რეაბილიტაცია (ცისკაძეების უბანი)

220,09423.01.201914.02.2019190001414366,824013.03.201909.10.2019

შ.პ.ს,,ბორი 85" შინდისის 

გზატკეცილი III კმ, 

დირექტორი ზაზა 

დოდაშვილი 577 57 37 73

49

2592

გარდამავალი დაიწყო 2019 

წელს

17

სოფელ ფარცხნალში ბარის უბნის გზის 

რეაბილიტაცია

99,02728.10.201908.11.2019190022902123,47399,02703.01.202003.04.2020

შპს,,გამა+" გაგა ქურდიანი 591 

66 33 07

7

920

გარდამავალი დაიწყო 2019 

წელს

18

სოფელ დეისის მეორე უბნის გზის 

რეაბილიტაცია

72,74029.10.201912.11.201919002059984,74072,74025.11.201903.02.2020

ი.მ ნია გამრეკელაშვილი 598 

31 46 33

260

640

გარდამავალი დაიწყო 2019 

წელს

19

სოფელ ხიდარში ჯორტების საუბნო გზის 

რეაბილიტაცია

151,65714.02.202025.02.2020200003804182,04475,00016.03.202003.08.2020

შპს,,მათე" მალხაზ დვალი 

598 08 07 07

51

950

გარდამავალი დაიწყო 2019 

წელს. 76 932 ძველი 

განკარგულება, 30 000 

ადგილობრივი, 75 000 

ახალი განკარგულება

20სოფელ ზარანში გზის რეაბილიტაცია100,00024.06.201910.07.2019190012390196,002100,00030.07.201926.11.2019

შპს,,ზუბა" ზურა 

გაჩეჩილაძე 555 59 13 00

148

1328

გარდამავალი დაიწყო 2019 

წელს

21სოფელ ვარძიის საუბნო გზის რეაბილიტაცია371,01325.03.202016.04.2020200006551371,011371,01113.05.202030.09.2020

შპს,,მათე" მალხაზ დვალი 

598 08 07 07

81

2060

22

ბაზალეთში საუბნო გზის რეაბილიტაცია 

(ჭიპაშვილების უბანი)

100,00025.08.202007.09.2020200012964345,504100,00029.09.202029.12.2020

შპს,,კავკასენერგო" ზურაბ 

ჯაველიძე 032 2 99 00 22

192

1800

პროექტი არის 

გარდამავალი, 

ხელშეკრულების ჯამური 

ღირებულებაა 345504,42 

ლარი. 100 000 ლარის 

სამუშაოები 

განხორციელდება 2020 

წელს.

23

ერეთა-დინარის დამაკავშირებელი გზის 

რეაბილიტაცია;

100,00025.08.202009.09.2020200012966458,885100,00006.10.202005.01.2021

შპს,,კოხტის ძირი 2010" 595 

56 56  58 ბეჟან ნაიკაიძე

199

2000

პროექტი არის 

გარდამავალი, 

ხელშეკრულების ჯამური 

ღირებულებაა 458 885 

ლარი. 100 000 ლარის 

სამუშაოები 

განხორციელდება 2020 

წელს.

24

საქარიქედი (მუხების უბანი)-ლაშის იგორეთის 

დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია

100,00025.08.202009.09.2020200012967484,476100,00019.10.202015.02.2021

შპს,,იმერმშენი" მ.პ შაგა 

ანაკაძე 557 55 50 50 

203

1800

პროექტი არის 

გარდამავალი, 

ხელშეკრულების ჯამური 

ღირებულებაა 484 476.42 

ლარი. 100 000 ლარის 

სამუშაოები 

განხორციელდება 2020 

წელს.

25

მარელისში ცისკაძეების საუბნო გზის 

რეაბილიტაცია (პირველი ეტაპი)

100,00007.10.202020.10.2020200015660268,000100,00024.11.2020

01.06.2021

შპს,,ზუბა" ზურა 

გაჩეჩილაძე 555 59 13 00

225

1004

პროექტი არის 

გარდამავალი, 

ხელშეკრულების ჯამური 

ღირებულებაა 268 000 

ლარი. 100 000 ლარის 

სამუშაოები 

განხორციელდება 2020 

წელს.
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გამოყოფ

ილი 

თანხა

ტენდერის 

გამოცხადები

ს თარიღი

ტენდერის 

დასრულების 

თარიღი

NAT

სახელშეკრუ

ლებო 

ღირებულება

2021 წელს 

(გამოყოფილი

) 

ხელშეკრულებ

ა

სამუშაოს 

დაწყების 

თარიღი

სამუშაოს 

დასრულების 

თარიღი

შესრულება%საკასო

საკასო 

2021

შემსრულებელი

ხელშეკრ

ულება    

N

მეტრიშენიშვნა

1სოფელ ვარძიის საუბნო გზის რეაბილიტაცია257,534.0025.03.202016.04.2020200006551371,011257,534.0013.05.202001.06.202110110,341

შპს,,მათე" მალხაზ დვალი 

598 08 07 07

81

2060

2

სოფელი მოლითის ცენტრალური გზის 

რეაბილიტაცია

109,943.0010.09.202001.10.2020200014080283,115109,943.0022.10.202030.08.20214058,242

შპს,,სექვოია" გიორგი 

ბელქანია 595 49 23 23

206

1200

გარდამავალი 

დაიწყო 2019 

წელს.1900 19 508 

შეუწყდა N250

3ჩხერის გზის რეაბილიტაცია პირველი ეტაპი 31,458.0006.03.202017.03.2020200005428430,00031,458.0013.04.202015.09.2021100378,615

შპს,,მეკა" მპ კობა კვატაია 

599 58 98 13

67

1437

პროექტი არის 

გარდამავალი, 

ხელშეკრულების 

ჯამური 

ღირებულებაა 430 

4

ერეთა დინარის დამააკავშირებელი გზის 

რეაბილიტაცია

358,885.0025.08.202009.09.2020200012966458,885358,885.006.10.202015.04.202108.09.20213690,00071,700

შპს,,კოხტისძირი 2010" 

ბეჟანი ნაკაიძე 595  56 56 

58

199

2000

პროექტი არის 

გარდამავალი, 

ხელშეკრულების 

ჯამური 

ღირებულებაა 458 

5

ბაზალეთში საუბნო გზის რეაბილიტაცია 

(ჭიპაშვილების უბანი)

196,404.0025.08.202007.09.2020200012964345,504196,404.0029.09.202001.03.202129.06.202142144,101

შპს,,კავკასენერგო" ზურაბ 

ჯაველიძე 032 2 99 00 22

192

1800

პროექტი არის 

გარდამავალი, 

ხელშეკრულების 

ჯამური 

ღირებულებაა 

6

საქარიქედი (მუხების უბანი)-ლაშის იგორეთის 

დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია

284,451.0025.08.202009.09.2020200012967484,476284,451.0019.10.202001.04.202108.09.202150190,024

შპს,,იმერმშენი" მ.პ შაგა 

ანაკაძე 557 54 50 50

203

1800

პროექტი არის 

გარდამავალი, 

ხელშეკრულების 

ჯამური 

ღირებულებაა 484 

7

მარელისში ცისკაძეების საუბნო გზის 

რეაბილიტაცია (პირველი ეტაპი)

258,000.0007.10.202020.10.2020200015660268,000168,000.0024.11.202001.03.202101.06.2021228,00018,000

შპს,,ზუბა" ზურა 

გაჩეჩილაძე 555 59 13 00

225

1004

პროექტი არის 

გარდამავალი, 

ხელშეკრულების 

ჯამური 

ღირებულებაა 268 

8

ვანი ღუდუმექეთის დამაკავშირებელი გზის 

რეაბილიტაცია

108,649.0030.01.202024.02.2020200002307335,811108,649.0023.03.202015.03.202116.06.202165217,162

შპს,,კავკასენერგო" ზურაბ 

ჯაველიძე 032 2 99 00 22

57

1800

პროექტი არის 

გარდამავალი, 

ხელშეკრულების 

ჯამური 

ღირებულებაა 

9სოფელ ქვების გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) 24,769.0028.01.202017.02.2020200002129187,99924,769.0009.03.202031.08.2021100177,97813,979

შპს,,იოსება" სოსო 

ქავტარაძე 577 07 08 04

48

1107

პროექტი არის 

გარდამავალი, 

ხელშეკრულების 

ჯამური 

ღირებულებაა 187 

10

ვანი-სხლითის დამაკავშირებელი გზის 

რეაბილიტაცია

271,420.0030.01.202025.02.2020200002397639,275271,420.0023.03.202001.04.202129.07.202155352,855

შპს,,კავკასენერგო" ზურაბ 

ჯაველიძე 032 2 99 00 22

58

3324

პროექტი არის 

გარდამავალი, 

ხელშეკრულების 

ჯამური 

ღირებულებაა 639 

11

სოფელ სარგვეშის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 

(ცისკაძეების უბანი)

330,095.0027.11.202008.12.2020200018023440,189220,095.0018.12.202011.06.2021088,037

შპს,,მათე" მალხაზ დვალი 

598 08 07 07

49

2592

გარდამავალი 

დაიწყო 2019 წელს

12

სოფელ წყალაფორეთში ბაღის უბნის გზის და 

გაბეხაძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია

219,921.0016.10.202027.10.2020200016074304,999219,921.0018.11.202030.09.20219576,00096,971

შპს,,მათე" მალხაზ დვალი 

598 08 07 07

224

2163

გარდამავალი 

დაიწყო 2019 

წელს.გაბეხაძე-1351 

მ, ბაღის უბანი-812 

მ.შეუწყდა 1900 19 

13

სოფელ ვერტყვილაში საუბნო გზის რეაბილიტაცია 

(გოგიაშვილები, ეკლესი)

60,900.0006.01.202118.01.202121000013860,90060,900.0004.02.202106.05.202170

შპს,,იმერმშენი" მ.პ შაგა 

ანაკაძე 557 55 50 50 

22

205

14ახალსოფლის გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი)334,885.0006.01.202122.01.2021210002803313,777318,323.0031.03.202128.07.202130

შპს ,,სანდრო'' მირზა 

დიაკონიძე 599 78 86 40

51

1843

15

სოფელ ღარიხევში საუბნო გზის რეაბილიტაცია 

(ხელიურის უბანი)

156,393.0006.01.202128.01.2021210000136191,528156,393.0008.02.202107.06.202110

შპს,,ალპედე" გიორგი 

კოვზირიძე 599 73 67 67

25

1124

16

ბორითში საუბნო გზების რეაბილიტაცია 

(გოჭოურის უბანი)

100,000.00

17

სოფელ თეთრაწყაროში საუბნო გზების 

რეაბილიტაცია (I ეტაპი)

140,000.00

18

ბაზალეთში საუბნო გზის რეაბილიტაცია 

(ნანიტაშვილების უბანი II ეტაპი)

60,000.00

3,303,7075,115,4682,787,1451,911,356200,650

25,459
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№

პროექტის

 დასახელება

პროექტის 

სრული 

ღირებულ

ება

NAT

გამოცხადე

ბის 

თარიღი

დასრულების 

თარი

ტენდერის 

სტატუსი

გამარჯვებული 

ორგანიზაცია

სახერშეკრულ

ებო 

ღირებულება

შენიშვნა

1

სოფელ მოლითის და ბაბის ცენტრალური 

გზის რეაბილიტაცია

285,12620001408010.09.202001.10.2020

0შპს,,სექვოია"283,126.00გაფორმებულია

2

სოფელ წყალაფორეთში ბაღის უბნის 

გზის და გაბეხაძეების უბნის გზის 

რეაბილიტაცია

304,99920001607416.10.202027.10.2020

5077შპს ,,მათე"304,999.00გაფორმებულია

3

სოფელ სარგვეშის სასოფლო გზის 

რეაბილიტაცია (ცისკაძეების უბანი)

440,18920001802327.11.202008.12.2020

0შპს ,,მათე"440,189.00გაფორმებულია

4

სოფელ თეთრაწყაროში გზის 

რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი)

155,896200014075

10.09.2020

22.09.202050530შპს ,,ზუბა''150,000.00გაფორმებულია

5

სოფელ ხორითის ცენტრალური გზის 

რეაბილიტაცია (პირველი ეტაპი)

202,556200016077

16.10.2020

30.10.202098535შპს ,,კოხტისძირი"202,556.00გაფორმებულია

6

სოფელ ზედუბანის გზის რეაბილიტაცია268,216210003506

16.10.202019.03.2021

26412შპს,,გგ"268,216.00241804

7

სოფელ ნუნისის გზის რეაბილიტაცია 

ხიდიდან მონასტერამდე;

217,042210003391

19.02.2021

12.03.202120469შპს,,გგ"217,042.00196572.26

8

სოფელ დეისის გზის რეაბილიტაცია;363,78820001420511.09.202005.10.20200შპს,,სექვოია"361,756.00გაფორმებულია

9

ლეღვანი

-

მარელისის

 

დამაკავშირებელი

 

გზის

 

რეაბილიტაცია

 (

მეორე

 

ეტაპი

);

152,787210003874

01.03.2021

12.03.202151447

ი.მ ელდარ 

სირბილაძე

137,475.2386027.51

10

გოლათუბანში სხვერისა და სადგურის 

უბნის გზის რეაბილიტაცია

290,15321000539824.03.202106.04.2021

46745შერჩევა შეფასება243408

299215#VALUE!2,365,359.23
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შესყიდვის 

გამოცხადებ

ის თარიღი

შესყიდვის 

დასრულები

ს თარიღი

შესყიდვის 

ღირებულე

ბა

ეკონომია

ხელშეკრუ

ლების 

ღირებულე

ბა

განკ. 

გამოყოფილ

ი

სამუშაოებ

ის 

დაწყების 

თარიღი

სამუშაოე

ბის 

დასრულე

ბის 

თარიღი

სამუშაოებ

ის 

მიმდინარე

ობა %

საკასო

შემსრულებელი 

კომპანია

N

1

07-12-16 ივნისს სტიქიის შედეგად 

დაზიანებული სახიდე 

გადასასვლელების და 

ნაპირსამაგრების მოწყობისათვის 

საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის  

31.07.201909.08.201946,61012,48934,12134,12129.08.201907.11.201910034,121

შპს,,ჰიდროგეოდეზიუ

რი ცენტრი" გიორგი 

გარგულია 558ბ61 63 

10

187

2ლეღვნის ჩაწყვეტილი გზის შეკეთება19.07.201905.08.2019159,37011,807147,563147,56320.08.201929.10.2019100134,413

შპს,,მათე" მალხაზ 

დვალი 597 52 09 09

177

3

ლეღვანში ძირგამოთხრილი 

ცენტრალური გზის გამაგრება

07.08.201930.08.2019400,9257,267393,658388,31608.10.201931.12.2019100384,617

შპს,,ირლანი" გიორგი 

ცაგარეიშვილი 591 50 

70 90

226

4

მდ.ლეღვნულაზე დროებითი ხიდის 

მოწყობა

12.11.201912.11.201939,899039,89939,89912.11.201923.11.201910025,630

შპს,,როსტვერკი" 

ჯეირან ომანიძე 551 

55 71 06

246

5

სოფელ ლეღვანში კიუტის ღელეში 

გაბიონის მოწყობა

28.11.201912.12.201982,4863,58678,90078,90026.02.202024.06.202010078,872

შპს,,მათე" მალხაზ 

დვალი 597 52 09 09

40

6

ლეღვანში სკოლისკენ მიმავალი გზის 

და ხიდის რეაბილიტაცია

28.11.201928.11.2019677,42810,847666,581261,20128.11.201905.05.2019100139,260

შპს,,როსტვერკი" 

ჯეირან ომანიძე 551 

55 71 06

267

Iგზა246,60876,474

IIხიდი419,973405,381321,028

7სოფელ ლაშეში ხიდის მშენებლობა27.03.202017.04.2020565,836565,832544,61928.05.202019.11.2020100542,018

შპს,,როსტვერკი" 

ჯეირან ომანიძე 551 

55 71 06

90

8

სოფელ ღორშაში სამი დაზიანებული 

ხიდბოგირის აღდგენა

01.10.202013.10.202060,30059,9506.11.202005.02.202110059,364

შპს,,ტუკა" გაგა 

თოთაძე 555 36 22 86

217

რამიშვილების უბანი ხიდბოგირი25,267

სამხარაძეებისუბანი მიხიდი14,095

მესხიშვილების უბანი მილხიდი20,588

9

სოფელ მარელისში ცენტრალური 

გზაზე ხიდის მშენებლობა

09.07.202022.07.2020107,285100,00020.08.202120.11.202110094,066

ი.მ კახაბერ სტეფნაძე 

599 69 99 33

162

111,926,5541,338,931
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